

	(B)	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores		
1		PLANIFICACION Y DISEÑO	17 days	1/09/25, 08:00	19/09/25, 17:00			
2		Definición de requisitos y alcance	4 days	1/09/25, 08:00	4/09/25, 17:00			
3	Ö	Planificación de arquitectura técnica	3 days	5/09/25, 08:00	8/09/25, 17:00	2		
4		Diseño de base de datos	5 days	9/09/25, 08:00	13/09/25, 17:00	3		
5		Diseño de interfaces	5 days	9/09/25, 08:00	13/09/25, 17:00	3		
6	•	Configuración de entornos de desarrollo	3 days	15/09/25, 08:00	17/09/25, 17:00	3		
7		Establecimiento de repositorio GitHub	2 days	18/09/25, 08:00	19/09/25, 17:00	6		
8	o	DESARROLLO BACKEND	31 days	19/09/25, 08:00	24/10/25, 17:00			
9		Configuración de FastAPI y PostgreSQL	4 days	19/09/25, 08:00	23/09/25, 17:00	4;6		
10		Implementación de modelos de datos	8 days	24/09/25, 08:00	2/10/25, 17:00	9		
11		Desarrollo de autenticación JWT	8 days	3/10/25, 08:00	11/10/25, 17:00	10		
12		API CRUD para materiales académicos	8 days	3/10/25, 08:00	11/10/25, 17:00	10		
13		API de búsqueda y filtros	7 days	13/10/25, 08:00	20/10/25, 17:00	12		
14		API de comentarios y calificaciones	7 days	13/10/25, 08:00	20/10/25, 17:00	12		
15		Pruebas unitarias backend	4 days	21/10/25, 08:00	24/10/25, 17:00	11;12;13;14		
16		DESARROLLO FRONTEND	34 days	18/09/25, 08:00	27/10/25, 17:00			
17	Ö	Configuración de React + Vite	3 days	18/09/25, 08:00	20/09/25, 17:00	6		
18		Diseño de componentes base	6 days	22/09/25, 08:00	27/09/25, 17:00	5;17		
19	Ö	Página de autenticación	6 days	13/10/25, 08:00	18/10/25, 17:00	11;18		
20		Página principal y listado de materiales	6 days	13/10/25, 08:00	18/10/25, 17:00	12;18		
21		Página de detalle de material	6 days	13/10/25, 08:00	18/10/25, 17:00	12;18		
22		Página de subida de materiales	6 days	20/10/25, 08:00	25/10/25, 17:00	12;19		
23		Sistema de búsqueda y filtros	6 days	21/10/25, 08:00	27/10/25, 17:00	13;20		
24		Integración de comentarios y ratings	6 days	21/10/25, 08:00	27/10/25, 17:00	14;21		
25		INTEGRACIÓN Y PRUEBAS	18 days	28/10/25, 08:00	17/11/25, 17:00			
26		Integración completa frontend-backend	6 days	28/10/25, 08:00	3/11/25, 17:00	11;12;13;14;19;20;21;22;2		
27		Pruebas de funcionalidad completa	2 days	4/11/25, 08:00	5/11/25, 17:00	26		
		Pruebas de usabilidad	3 days	6/11/25, 08:00	8/11/25, 17:00	27		





	®	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	
29		Pruebas de rendimiento	3 days	6/11/25, 08:00	8/11/25, 17:00	27	
30		Resolución de bugs y optimización	7 days	10/11/25, 08:00	17/11/25, 17:00	28;29	
31		ENTREGA	6 days	18/11/25, 08:00	24/11/25, 17:00		
32		Pruebas finales	4 days	18/11/25, 08:00	21/11/25, 17:00	30	
33		Documentacion tecnica	2 days	22/11/25, 08:00	24/11/25, 17:00	32	
34	Ö	Preparacion de presentación final	2 days	22/11/25, 08:00	24/11/25, 17:00	32	
35		Entrega del proyecto	0 days	24/11/25, 17:00	24/11/25, 17:00	34	

Nombres del Recurso	31	ago. 25	7 set. 25	14 set. 25	21 set. 25	28 set. 25	5 oct. 25 V S D L M M J V	12 oct. 25	19 oct. 25
Nombres del Recurso	V S D	L M M J V S	D L M M J V S	S D L M M J V	SDLMMJV	/ S D L M M J	V S D L M M J V	SDLMMJ	V S D L M M J V
	_								

